IJA 2021-22 (Úkol 2)

Vedoucí týmu: Dominik Pop, xpopdo00 Člen týmu: Adam Hos, xhosad00

Priority: Nejvyšší priorita = 5, nejnižší priorita = 1

Zeleně podbarvené jsou požadavky pro 3. úkol.

Seznam požadavků			
Priorita	Požadavek	Vlastník (má na starosti)	Předpokládaný termín
5	Programový návrh modelu – diagram tříd, sekvenční diagram	Dominik Pop	24. 4. 2022
5	Načtení a vytvoření objektů diagramu – diagram tříd	Dominik Pop	31. 4. 2022
5	Návrh základního GUI – diagram tříd, sekvenční diagram	Adam Hos	5. 4. 2022
5	Implementace GUI + zobrazení diagramu – diagram tříd	Adam Hos	12. 4. 2022
5	Úprava, uložení úpravy diagramu – diagram tříd > Uživatel je schopen vytvořit, editovat a zobrazit diagram tříd	Adam Hos	16. 4. 2022
5	Načtení a vytvoření objektů diagramu + uložení diagramu – sekvenční diagram	Dominik Pop	18. 4. 2022
5	Implementace GUI + zobrazení diagramu – sekvenční diagram > Uživatel je schopen vytvořit, editovat a zobrazit sekvenční diagram	Adam Hos	20. 4. 2022
5	Komunikace mezi diagramy	Dominik Pop	23. 4. 2022
4	Testování konzistence dat + řešení nekonzistence dat	Adam Hos	30. 4. 2022
3	Implementace undo/redo režimu > Uživatel je schopen vracet své akce	Dominik Pop	30. 4. 2022
2	Vytvoření dokumentace	Adam Hos	5. 5. 2022
3	Finalizace, konečné testování + oprava bugů, odevzdání	Adam Hos, Dominik Pop	6. 5. 2022

^{*} Předpokládané termíny odevzdání jsou velmi relativní a jejich reálná předloha se může velice lišit